

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	随意契約	種 別	調査一般			
件 名	大槌町役場庁舎防水改修工事設計業務委託					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	2,838,000 円	167,200 円	3,005,200 円		
	(税抜)	2,580,000 円	152,000 円	2,732,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	2,805,000 円	165,000 円	2,970,000 円		
	(税抜)	2,550,000 円	150,000 円	2,700,000 円		
契約の相手方	〒020-0883 岩手県盛岡市志家町4番11号 (株)武田菱設計					
契約締結日	令和 5年 1月30日					
契 約 期 間		日数	110 日間		日数	169 日間
	変更前	自	令和 4年10月14日	変更後	自	令和 4年10月14日
		至	令和 5年 1月31日		至	令和 5年 3月31日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 大槌町役場庁舎					
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「その性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき」					
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>当該設計業務において以下の業務を追加することとなったため、業務に係る金額及び履行期間の延長が必要になったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外壁補修調査（外壁補修設計、外壁塗装設計）</li> </ul>					