

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札	種 別	電気設備工事	
件 名	大槌町内道路照明等取替（LED化）工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	（税込）	70,086,500 円	0 円	70,086,500 円
	（税抜）	63,715,000 円	0 円	63,715,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	（税込）	64,545,800 円	0 円	64,545,800 円
	（税抜）	58,678,000 円	0 円	58,678,000 円
契 約 の 相 手 方	〒027-0038 岩手県宮古市小山田四丁目1番30号 小山田電業（株）			
契 約 締 結 日	令和 5年 2月13日			
契 約 期 間		日数	276 日間	
	変更前	自	令和 4年 6月 9日	変更後
		至	令和 5年 3月11日	
		日数	296 日間	
		自	令和 4年 6月 9日	自
		至	令和 5年 3月31日	至
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町内一円			
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事において、照明の設置を予定している用地の調査に時間を要し、電柱管理者との協議が遅れたため、照明設置作業の遅延に伴う工事期間の延伸。</p>			