

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	建築一式工事	
件 名	大槌町吉里吉里海岸海水浴場関連施設建設工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	64,361,000 円	0 円	64,361,000 円
	(税抜)	58,510,000 円	0 円	58,510,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	56,463,000 円	0 円	56,463,000 円
	(税抜)	51,330,000 円	0 円	51,330,000 円
契約の相手方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小槌26-148-13 (株)上野工務店			
契約締結日	令和 5年 1月17日			
契 約 期 間		日数	153 日間	
	変更前	自	令和 4年 9月 1日	変更後
		至	令和 5年 1月31日	
		日数	205 日間	
		自	令和 4年 9月 1日	
		至	令和 5年 3月24日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	港湾道路と防潮堤管理者である岩手県と給排水工事の協議に 1.5カ月程度時間を要したことから、その分の期間の延伸を 行うもの。			