

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札	種 別	建築関係建設コンサルタント			
件 名	大槌町勤労青少年体育センター耐震診断業務委託					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	5,368,000 円	165,000 円	5,533,000 円		
	(税抜)	4,880,000 円	150,000 円	5,030,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	4,378,000 円	134,200 円	4,512,200 円		
	(税抜)	3,980,000 円	122,000 円	4,102,000 円		
契 約 の 相 手 方	〒025-0091 岩手県花巻市西大通り二丁目8番19号 (株)高橋建築設計事務所					
契 約 締 結 日	令和 5年 3月24日					
契 約 期 間		日数	150 日間		日数	274 日間
	変更前	自	令和 4年10月31日	変更後	自	令和 4年10月31日
		至	令和 5年 3月29日		至	令和 5年 7月31日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町小槌23-22					
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」					
概 要 及 び 変 更 理 由	業務内容変更に伴う契約額の増額及び実施期間の変更。					