

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札			種 別	土木関係建設コンサルタント		
件 名	町道三枚堂2号線（三枚堂橋）橋梁補修設計業務委託						
予 定 価 格		変更前	今回増減額		変更後		
	(税込)	6,501,000 円	308,000 円		6,809,000 円		
	(税抜)	5,910,000 円	280,000 円		6,190,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額		変更後		
	(税込)	4,719,000 円	220,000 円		4,939,000 円		
	(税抜)	4,290,000 円	200,000 円		4,490,000 円		
契 約 の 相 手 方	〒020-0823 岩手県盛岡市門1丁目20番14号 (有) 富岡エンジニアリング						
契 約 締 結 日	令和 5年11月21日						
契 約 期 間		日数	120 日間		日数	120 日間	
	変更前	自	令和 5年 7月31日	変更後	自	令和 5年 7月31日	
		至	令和 5年11月27日		至	令和 5年11月27日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 小槌第20地割 地内						
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」						
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本業務は、三枚堂橋について補修工事の内容検討に必要となる設計業務を実施するものであるが、桁及び支承部に塗布されている塗装の成分分析が必要となったため、塗膜採取・室内検査を追加変更するものである。</p>						