

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札			種 別	建築関係建設コンサルタント			
件 名	吉里吉里町営住宅改修工事設計業務委託							
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後		
	(税込)	9,476,500 円		0 円		9,476,500 円		
	(税抜)	8,615,000 円		0 円		8,615,000 円		
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後		
	(税込)	8,316,000 円		0 円		8,316,000 円		
	(税抜)	7,560,000 円		0 円		7,560,000 円		
契 約 の 相 手 方	〒020-0142 岩手県盛岡市稲荷町2番56号 (有) 角館稲葉設計事務所							
契 約 締 結 日	令和 5年11月22日							
契 約 期 間		日数	158 日間			日数	198 日間	
	変更前	自	令和 5年 6月26日		変更後	自	令和 5年 6月26日	
		至	令和 5年11月30日			至	令和 6年 1月 9日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町吉里吉里一丁目 地内							
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により							
概 要 及 び 変 更 理 由	<p style="text-align: center;">各住戸の調査日程調整に時間を要したため、配管劣化調査等の 検査結果の取りまとめに係る期間の見直しが必要になったことから 業務実施期間を延長するもの。</p>							