

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札			種 別	建築関係建設コンサルタント			
件 名	大槌町吉里吉里地区体育館耐震診断業務委託							
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後				
	(税込)	7,370,000 円	140,800 円	7,510,800 円				
	(税抜)	6,700,000 円	128,000 円	6,828,000 円				
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後				
	(税込)	6,930,000 円	131,654 円	7,061,654 円				
	(税抜)	6,300,000 円	119,686 円	6,419,686 円				
契 約 の 相 手 方	〒025-0091 岩手県花巻市西大通り二丁目8番19号 (株) 高橋建築設計事務所							
契 約 締 結 日	令和 5年 7月20日							
契 約 期 間		日数	212 日間			日数	334 日間	
	変更前	自	令和 5年 2月 1日		変更後	自	令和 5年 2月 1日	
		至	令和 5年 8月31日			至	令和 5年12月31日	
実 施 場 所	大槌町吉里吉里1-1-1							
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」							
概 要 及 び 変 更 理 由	業務内容追加に伴う契約額の増額及び実施期間の変更。							