

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	解体工事	
件 名	安渡町営住宅解体工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	8,558,000 円	198,000 円	8,756,000 円
	(税抜)	7,780,000 円	180,000 円	7,960,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	7,832,000 円	180,400 円	8,012,400 円
	(税抜)	7,120,000 円	164,000 円	7,284,000 円
契約の相手方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第22地割字下野216番地 松村建設(株)			
契 約 締 結 日	令和 5年 7月 7日			
契 約 期 間		日数	90 日間	
	変更前	自	令和 5年 4月20日	変更後
		至	令和 5年 7月18日	
	自	令和 5年 4月20日	自	令和 5年 4月20日
	至	令和 5年 7月18日	至	令和 5年 7月18日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町安渡 2 丁目 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・補強コンクリートブロック造等 平屋建 延床面積合計164.59㎡ ・建築解体工事一式・機械設備解体工事一式 ・アスベスト除去工事一式・立木伐採工事一式 ・電気設備解体工事一式・構内整地工事一式 			