

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	多目的広場（旧金沢小学校校庭）整備工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	（税込）	4,549,600 円	14,300 円	4,563,900 円
	（税抜）	4,136,000 円	13,000 円	4,149,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	（税込）	4,180,000 円	12,100 円	4,192,100 円
	（税抜）	3,800,000 円	11,000 円	3,811,000 円
契約の相手方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第12地割65番地 （株）山千			
契 約 締 結 日	令和 5年10月18日			
契 約 期 間		日数	95 日間	
	変更前	自	令和 5年 7月31日	変更後
		至	令和 5年11月 2日	
	自	令和 5年 7月31日	自	令和 5年 7月31日
	至	令和 5年11月 2日	至	令和 5年11月 2日
実 施 場 所	岩手県上閉伊郡大槌町 金沢地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	多目的広場の表土の掘削・入れ替え・転圧・残土搬出 数量精査による変更 作業面積：2,400㎡ 2,480㎡			