

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	解体工事			
件 名	火葬場解体工事					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	49,643,000 円	4,037,000 円	53,680,000 円		
	(税抜)	45,130,000 円	3,670,000 円	48,800,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	46,200,000 円	3,751,000 円	49,951,000 円		
	(税抜)	42,000,000 円	3,410,000 円	45,410,000 円		
契約の相手方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小槌11-76 (株)藤原組					
契約締結日	令和 5年10月20日					
契 約 期 間	変更前	日数	180 日間	変更後	日数	180 日間
		自	令和 5年 5月30日		自	令和 5年 5月30日
		至	令和 5年11月25日		至	令和 5年11月25日
実 施 場 所	岩手県上閉伊郡大槌町安渡一丁目地内					
契 約 根 拠						
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>煙突の経年劣化が想定より著しいため、当初の工法では倒壊の恐れが生じ、工法変更による増額とした。 その他、隣接する町道の機能回復を行うもの。</p>					