

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	沢山地区汚水管路新設工事（迫又第7工区）			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	（税込）	15,954,400 円	1,279,300 円	17,233,700 円
	（税抜）	14,504,000 円	1,163,000 円	15,667,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	（税込）	15,796,000 円	1,265,000 円	17,061,000 円
	（税抜）	14,360,000 円	1,150,000 円	15,510,000 円
契約の相手方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 （有）小松組			
契 約 締 結 日	令和 5年12月 7日			
契 約 期 間		日数	166 日間	
	変更前	自	令和 5年 6月27日	変更後
		至	令和 5年12月 9日	
	自	令和 5年 6月27日	自	令和 5年 6月27日
	至	令和 5年12月 9日	至	令和 5年12月 9日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 沢山地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>生活環境の向上を目的とし、沢山地区における公共下水道未普及箇所へ汚水管路を新設するもの。</p> <p>今回変更は、施工実績の精査による数量変更を行うもの。</p> <p>施工延長 158.1m 156.8m</p>			