

# 契 約 内 容 調 書

|                    |   |              |             |              |             |
|--------------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 契 約 方 法            | 指名競争入札  | 種 別          | 舗装工事        |              |             |
| 件 名                | 浪板地区舗装修繕工事  |              |             |              |             |
| 予 定 価 格            |   | 変更前          | 今回増減額       | 変更後          |             |
|                    | (税込)  | 14,291,200 円 | 1,049,400 円 | 13,241,800 円 |             |
|                    | (税抜)  | 12,992,000 円 | 954,000 円   | 12,038,000 円 |             |
| 契 約 金 額            |   | 変更前          | 今回増減額       | 変更後          |             |
|                    | (税込)  | 12,027,730 円 | -883,630 円  | 11,144,100 円 |             |
|                    | (税抜)  | 10,934,300 円 | -803,300 円  | 10,131,000 円 |             |
| 契約の相手方             | 〒026-0055 岩手県釜石市甲子町第5地割62番地1<br>(株)カネナカ   |              |             |              |             |
| 契約締結日              | 令和 5年11月15日   |              |             |              |             |
| 契 約 期 間            |   | 日数           | 80 日間       |              |             |
|                    | 変更前   | 自            | 令和 5年 8月29日 | 変更後          |             |
|                    |   | 至            | 令和 5年11月16日 |              |             |
|                    | 自   | 令和 5年 8月29日  | 自           | 令和 5年 8月29日  |             |
|                    |   | 至            | 令和 5年11月16日 | 至            | 令和 5年11月16日 |
| 実 施 場 所            | 上閉伊郡大槌町吉里々々第10地割及び第11地割地内   |              |             |              |             |
| 契 約 根 拠            | 地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」   |              |             |              |             |
| 概 要 及 び<br>変 更 理 由 | <p>本工事は、老朽化した浪板地区の舗装修繕工事を実施するものである。なお、工事箇所は、昨年度上水道老朽管更新工事による仮舗装を本舗装とするものである。</p> <p>今次変更は舗装範囲の精査に伴い、変更するもの。</p> |              |             |              |             |