

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札	種 別	道路			
件 名	大槌町路面性状調査及び舗装個別施設計画作成業務委託					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	9,042,000 円	594,000 円	9,636,000 円		
	(税抜)	8,220,000 円	540,000 円	8,760,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	4,521,000 円	297,000 円	4,818,000 円		
	(税抜)	4,110,000 円	270,000 円	4,380,000 円		
契 約 の 相 手 方	〒023-0002 岩手県奥州市水沢工業団地4-29 ニチレキ（株） 岩手営業所					
契 約 締 結 日	令和 6年 1月 5日					
契 約 期 間		日数	231 日間		日数	301 日間
	変更前	自	令和 5年 5月30日	変更後	自	令和 5年 5月30日
		至	令和 6年 1月15日		至	令和 6年 3月25日
	実 施 場 所					
上閉伊郡大槌町内 一円						
契 約 根 拠						
地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」						
概 要 及 び 変 更 理 由						
<p>本委託は、大槌町が管理する町道の路面性状調査を実施し、舗装の健全度を評価するとともに、舗装の維持管理を効率的に実施するための舗装個別計画を作成するものであるが、舗装構造調査を実施した小槌線、大ヶ口線、吉里吉里北田塚鼻線の3路線について、補修方法を検討するにあたり交通量（大型車）の把握が必要となったため、交通量調査の業務を追加する。業務追加に伴い、委託期間を令和6年3月25日まで延伸する。</p>						