

契約内容調書

契 約 方 法	指名競争入札			種 別	土木関係建設コンサルタント		
件 名	町道高森団地線道路改良に伴う測量設計業務委託						
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	7,469,000 円		0 円		7,469,000 円	
	(税抜)	6,790,000 円		0 円		6,790,000 円	
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	5,753,000 円		0 円		5,753,000 円	
	(税抜)	5,230,000 円		0 円		5,230,000 円	
契約の相手方	〒026-0054 岩手県釜石市野田町3丁目1-48 桜草203 中井測量設計（株） 釜石営業所						
契 約 締 結 日	令和 6年10月11日						
契 約 期 間	変更前	日数	190 日間		変更後	日数	249 日間
		自	令和 6年 4月23日			自	令和 6年 4月23日
		至	令和 6年10月29日			至	令和 6年12月27日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町大槌第24地割 地内						
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」						
概 要 及 び 変 更 理 由	町道高森団地線の起点・終点部の縦断勾配緩和のため、町道沢山 迫又1号線の縦断勾配を変更するにあたり、設計の検討が長引いて おり、設計方針を決定するのに時間を要するため。						