

# 契 約 内 容 調 書

|                    |                                                                                                                                                                                             |             |             |       |     |             |             |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|--|
| 契 約 方 法            | 一般競争入札                                                                                                                                                                                      |             |             |       | 種 別 | 下水道         |             |  |
| 件 名                | 沢山地区汚水管路詳細設計業務委託                                                                                                                                                                            |             |             |       |     |             |             |  |
| 予 定 価 格            |                                                                                                                                                                                             | 変更前         |             | 今回増減額 |     | 変更後         |             |  |
|                    | (税込)                                                                                                                                                                                        | 6,534,000 円 |             | 0 円   |     | 6,534,000 円 |             |  |
|                    | (税抜)                                                                                                                                                                                        | 5,940,000 円 |             | 0 円   |     | 5,940,000 円 |             |  |
| 契 約 金 額            |                                                                                                                                                                                             | 変更前         |             | 今回増減額 |     | 変更後         |             |  |
|                    | (税込)                                                                                                                                                                                        | 5,830,000 円 |             | 0 円   |     | 5,830,000 円 |             |  |
|                    | (税抜)                                                                                                                                                                                        | 5,300,000 円 |             | 0 円   |     | 5,300,000 円 |             |  |
| 契約の相手方             | 〒981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町一丁目1番2号<br>(株) 三水コンサルタント 東北支社                                                                                                                                          |             |             |       |     |             |             |  |
| 契 約 締 結 日          | 令和 6年11月18日                                                                                                                                                                                 |             |             |       |     |             |             |  |
| 契 約 期 間            | 変更前                                                                                                                                                                                         | 日数          | 185 日間      |       | 変更後 | 日数          | 226 日間      |  |
|                    |                                                                                                                                                                                             | 自           | 令和 6年 5月30日 |       |     | 自           | 令和 6年 5月30日 |  |
|                    |                                                                                                                                                                                             | 至           | 令和 6年11月30日 |       |     | 至           | 令和 7年 1月10日 |  |
| 実 施 場 所            | 上閉伊郡大槌町大槌第24地割地内                                                                                                                                                                            |             |             |       |     |             |             |  |
| 契 約 根 拠            | 地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」                                                                                                                                          |             |             |       |     |             |             |  |
| 概 要 及 び<br>変 更 理 由 | <p>本業務の対象路線において、道路事業による改良が予定されており、その道路設計に時間を要していることから期間内に業務を完了することが困難なため、業務期間を延伸するものである。</p> <p>変更業務期間<br/>当初 令和 6年 5月30日から令和 6年11月30日まで<br/>変更 令和 6年 5月30日から令和 7年 1月10日まで<br/>付与日数 41日</p> |             |             |       |     |             |             |  |