

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札				種 別	上水道及び工業用水道	
件 名	沢山地区配水管布設替詳細設計業務委託						
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	4,950,000 円		0 円		4,950,000 円	
	(税抜)	4,500,000 円		0 円		4,500,000 円	
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	4,400,000 円		0 円		4,400,000 円	
	(税抜)	4,000,000 円		0 円		4,000,000 円	
契約の相手方	〒020-0866 岩手県盛岡市本宮二丁目23番17号 新日本設計（株） 東北支社盛岡事務所						
契約締結日	令和 6年11月22日						
契 約 期 間	変更前	日数	184 日間		変更後	日数	275 日間
		自	令和 6年 5月30日			自	令和 6年 5月30日
		至	令和 6年11月29日			至	令和 7年 2月28日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 大槌第24地割 地内						
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」						
概 要 及 び 変 更 理 由	上水道の安定供給を図る一環として、布設後40年以上が経過した上水道管路の更新工事を施工するにあたり必要となる設計、資料作成を行うものであり、今回業務では、町道高森団地線における道路改良計画に併せ、同路線に埋設されている配水管の布設替を計画・設計する。 町道高森団地線の道路設計に遅延が生じたことで、道路設計をベースとする本業務の進捗も図ることができなかったため、遅延期間相当分の期限延伸を行うもの。 布設替詳細設計 260m						