

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札				種 別	建築一式工事	
件 名	大町雨水ポンプ場施設耐水化工事						
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	67,538,900 円		0 円		67,538,900 円	
	(税抜)	61,399,000 円		0 円		61,399,000 円	
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	59,400,000 円		0 円		59,400,000 円	
	(税抜)	54,000,000 円		0 円		54,000,000 円	
契約の相手方	〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字田中島27-1 (株)佐賀組						
契約締結日	令和 6年10月15日						
契 約 期 間	変更前	日数	125 日間		変更後	日数	185 日間
		自	令和 6年 6月26日			自	令和 6年 6月26日
		至	令和 6年10月28日			至	令和 6年12月27日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町大町 地内						
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」						
概 要 及 び 変 更 理 由	本工事は、大町雨水ポンプ場において、大雨等による水害が発生したとしても一定レベルの下水道機能を発揮し続け、社会的影響を最小限に抑えられるように施設の耐水化をおこなうものである。 今回変更は、令和6年10月7日付け工期延長請求書に基づく工期延長をおこなうもの（本工事における止水扉、燃料小出槽の製作において、現地調査結果に基づき製作する必要があり、個々の寸法に合わせて製作をおこなうため、時間を要するものである）。						
	工事期間 当初 令和6年6月26日から令和6年10月28日まで 変更 令和6年6月26日から令和6年12月27日まで 付与日数 60日間						