

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札			種 別	土木工事			
件 名	町道塚鼻踏切1号線道路拡幅工事							
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後		
	(税込)	3,817,000 円		17,600 円		3,834,600 円		
	(税抜)	3,470,000 円		16,000 円		3,486,000 円		
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後		
	(税込)	3,300,000 円		14,300 円		3,314,300 円		
	(税抜)	3,000,000 円		13,000 円		3,013,000 円		
契約の相手方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第22地割字下野216番地 松村建設（株）							
契約締結日	令和 6年10月22日							
契 約 期 間	変更前	日数	85 日間		変更後	日数	85 日間	
		自	令和 6年 8月 1日			自	令和 6年 8月 1日	
		至	令和 6年10月24日			至	令和 6年10月24日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町吉里吉里四丁目地内							
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」							
概 要 及 び 変 更 理 由	工事の進捗を図るため、区画線工L=640並びにオーバーレイ工 A=440m2を追加するものです。							