

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札			種 別	土木工事		
件 名	6 災小鎚地区農業用施設災害復旧工事						
予 定 価 格		変更前	今回増減額		変更後		
	(税込)	26,131,600 円	0 円		26,131,600 円		
	(税抜)	23,756,000 円	0 円		23,756,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額		変更後		
	(税込)	25,520,000 円	0 円		25,520,000 円		
	(税抜)	23,200,000 円	0 円		23,200,000 円		
契約の相手方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚3-14 (有) 八幡組						
契 約 締 結 日	令和 7年 3月27日						
契 約 期 間	変更前	日数	61 日間		変更後	日数	111 日間
		自	令和 7年 1月30日			自	令和 7年 1月30日
		至	令和 7年 3月31日			至	令和 7年 5月20日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町小鎚地内						
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」						
概 要 及 び 変 更 理 由	復旧工事の実施に当り、頭首工の受益者の他、隣接する土地所有者や河川漁業協同組合からの同意を得たところであるが、工事用道路となる周辺の土地の使用や掘削土の仮置場などの確保において農業者との調整が必要となり、工事計画の調整に不測の日数（1月から3月）を要したことから、年度内完成が困難となったため、工期のみ変更するものである。						