

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札			種 別	測量		
件 名	大ケ口地区津波避難施設整備に係る詳細設計業務委託						
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	14,377,000 円		2,970,000 円		17,347,000 円	
	(税抜)	13,070,000 円		2,700,000 円		15,770,000 円	
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	11,275,000 円		2,321,000 円		13,596,000 円	
	(税抜)	10,250,000 円		2,110,000 円		12,360,000 円	
契約の相手方	〒026-0054 岩手県釜石市野田町3丁目1-48 桜草203 中井測量設計（株） 釜石営業所						
契 約 締 結 日	令和 7年 5月20日						
契 約 期 間	変更前	日数	332 日間		変更後	日数	332 日間
		自	令和 6年 7月 4日			自	令和 6年 7月 4日
		至	令和 7年 5月31日			至	令和 7年 5月31日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 大槌第14地割 地内						
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「その性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき」						
概 要 及 び 変 更 理 由	路線測量【宅地造成】 0.06km 園地・野球場・駐車場等設計【宅地造成】 0.12ha 道路詳細設計（A）【道路】 0.2km フレキシブルボックス割付一般図作成【道路】 1箇所						