

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札			種 別	舗装工事			
件 名	町道大ケ口線舗装修繕工事（その２）							
予 定 価 格		変更前	今回増減額		変更後			
	（税込）	17,198,500 円	0 円		17,198,500 円			
	（税抜）	15,635,000 円	0 円		15,635,000 円			
契 約 金 額		変更前	今回増減額		変更後			
	（税込）	14,740,000 円	0 円		14,740,000 円			
	（税抜）	13,400,000 円	0 円		13,400,000 円			
契約の相手方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小槌第 1 2 地割 4 8 番地 1 （株）藤原組							
契 約 締 結 日	令和 8年 1月13日							
契 約 期 間	変更前	日数	120 日間		変更後	日数	148 日間	
		自	令和 7年10月 3日			自	令和 7年10月 3日	
		至	令和 8年 1月30日			至	令和 8年 2月27日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町大槌第14地割地内							
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」							
概 要 及 び 変 更 理 由	本工事は、傷んだ舗装の補修を行うものであるが、近接工事との調整により履行期間を延長するものである。 変更前：令和 7 年10月 3 日から令和 8 年 1 月30日 変更後：令和 7 年10月 3 日から令和 8 年 2 月27日							