

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年05月28日

計画の名称	大槌町公園施設長寿命化計画（防災・安全）													
計画の期間	令和07年度～令和07年度（1年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	大槌町													
計画の目標	大槌町公園施設長寿命化計画を見直し、公園施設の安全性と維持管理の効率性を確保する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初		R7末
1	公園施設長寿命化計画の改定により公園施設の安全性と維持管理の効率性を確保する。			
	公園施設長寿命化計画の改定率	0%	%	100%
	公園施設長寿命化計画を改定する公園数 / 大槌町の全公園数			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	大槌町	直接	大槌町	-	-	大槌町公園施設長寿命化 計画策定調査	公園施設長寿命化計画の改定	大槌町	■					5		策定済	
												小計						5		
											合計						5			

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本整備総合交付金事業の事後評価として大槌町で実施	令和 8 年 4 月
	公表の方法 大槌町ホームページで公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画を改定したことにより、各施設の安全性を把握するとともに、公園施設の集約・再編方針や、ライフサイクルコストの縮減につながる補修・改修対象が明確になったことで、計画的かつ効率的な維持管理を実施することが可能となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○ 特記事項（今後の方針等）

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

(参考図面)

