

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

| 地域名 | 構成市町村等名 | 計画期間             | 事業実施期間           |
|-----|---------|------------------|------------------|
| 岩手県 | 大槌町     | 平成 28 年度～令和 2 年度 | 平成 28 年度～令和 2 年度 |

1 目標の達成状況  
(ごみ処理)

| 指 標      | 現状 (割合※1)<br>(令和 年度) | 目標 (割合※1)<br>(令和 年度) A | 実績 (割合※1)<br>(令和 年度) B | 実績/目<br>標※2 |   |
|----------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|---|
| 排出量      | 事業系 総排出量             | t                      | t ( %)                 | t ( %)      | % |
|          | 1 事業所当たりの排出量         | t                      | t ( %)                 | t ( %)      | % |
|          | 生活系 総排出量             | t                      | t ( %)                 | t ( %)      | % |
|          | 1 人当たりの排出量           | kg/人                   | kg/人 ( %)              | kg/人 ( %)   | % |
|          | 合 計 事業系生活系総排出量合計     | t                      | t ( %)                 | t ( %)      | % |
| 再生利用量    | 直接資源化量               | t ( %)                 | t ( %)                 | t ( %)      | % |
|          | 総資源化量                | t ( %)                 | t ( %)                 | t ( %)      | % |
| エネルギー回収量 | エネルギー回収量 (年間の発電電力量)  | MWh                    | MWh                    | MWh         |   |
| 最終処分量    | 埋立最終処分量              | t ( %)                 | t ( %)                 | t ( %)      | % |

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

| 指 標      | 現 状<br>(平成28年度)    | 目 標<br>(令和2年度) A | 実 績<br>(令和2年度) B | 実績/目<br>標※3 |        |
|----------|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 総人口      | 12,176 人           | 11,700 人         | 11,308 人         | —           |        |
| 公共下水道    | 汚水衛生処理人口           | 2,652 人          | 6,766 人          | 4,310 人     | 40.3%  |
|          | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 21.7%            | 57.8%            | 38.1%       | 45.5%  |
| 集落排水施設等  | 汚水衛生処理人口           | 1,595 人          | 1,930 人          | 1,292 人     | -90.4% |
|          | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 13.1%            | 16.5%            | 11.4%       | -50.0% |
| 合併処理浄化槽等 | 汚水衛生処理人口           | 1,593 人          | 2,000 人          | 1,199 人     | -96.8% |
|          | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 13.0%            | 17.1%            | 10.6%       | -58.5% |
| 未処理人口    | 汚水衛生未処理人口          | 5,840 人          | 1,004 人          | 4,507 人     | 27.6%  |

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

| 施策種別              | 事業番号 | 施策の名称等    | 実施主体 | 施策の概要                                       | 事業実施期間<br>(事業計画期間)   | 施策の実績  |
|-------------------|------|-----------|------|---|----------------------|--|
| 発生抑制、再使用の推進に関するもの |      |           |      |   |                      |  |
| 処理体制の構築、変更に関するもの  |      |           |      |   |                      |  |
| 処理施設の整備に関するもの     |      |           |      |   |                      |  |
| 施設整備に係る計画支援に関するもの |      | 浄化槽設置整備事業 | 大槌町  | 公共下水道供用開始区域外において浄化槽を設置しようとする申請者に対し補助金を交付する。 | 平成 28 年度～<br>令和 2 年度 | 総事業費 14,189 千円<br>総交付基本額 14,189 千円<br>総交付額 4,727 千円<br>交付対象基数 35 基 |
| その他               |      |           |      |   |                      |  |

### 3 目標の達成状況に関する評価

人口が減少する中で、令和2年度の合併処理浄化槽による汚水処理人口普及率は目標を達成していないものの、公共下水道人口が増加していること及び未処理人口が減少していることから、生活排水対策は着実に進んでいるものと考えている。今後も公共下水道事業を併せて生活排水処理対策を進めていくとともに、公共下水道及び漁業集落排水処理区域外においては循環型社会形成推進交付金制度を活用しながら合併処理浄化槽の整備を進めていく予定である。

#### (都道府県知事の所見)

合併処理浄化槽の普及実績については、処理区域内の人口の減少や未処理人口が想定より減少しなかったことにより、汚水処理人口及び普及率が目標値を下回ったが、着実に浄化槽を整備しており、本計画による施策が浄化槽の普及促進に寄与したことが認められる。

大槌町では既に新規計画（令和3年度～令和7年度）を策定したところであり、今後も引続き循環型社会形成推進交付金等を活用しながら浄化槽の更なる普及促進に努められたい。

県においても、その手法等について必要に応じて支援していくこととしたい。