

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年05月27日

計画の名称	大槌町の生活基盤の向上に資する道路整備												
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	大槌町												
計画の目標	安全で便利な町民生活や産業活動の向上に資する生活環境道路を整備し、道路交通ネットワーク体系の充実を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	140	A	140	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	大槌町内における町道の舗装率の向上。 大槌町の町道の舗装率。 (舗装済町道延長 / 町道総延長) × 100(%)	41%	44%	47%
2	主要な公共施設等への走行時間の短縮。 主要な公共施設等への走行時間の短縮。 主要な公共施設等への走行時間 = 現地走行調査による走行時間 - 本事業による短縮時間	40分	38分	35分

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	大槌町	直接	大槌町	市町村道	新設	(他)(仮称)赤浜防集団地線	道路新設 L=35m	大槌町						12	-	
	A01-002	道路	一般	大槌町	直接	大槌町	市町村道	改築	(他) 砦内2号線	道路改良 L=730m	大槌町						38	-	
	A01-003	道路	一般	大槌町	直接	大槌町	市町村道	改築	(他)花輪田11号線	道路改良 L=140m	大槌町						13	-	
	A01-004	道路	一般	大槌町	直接	大槌町	市町村道	改築	(1) 沢山迫又線ほか	道路改良 L=200m	大槌町						44	-	
	A01-005	道路	一般	大槌町	直接	大槌町	市町村道	改築	(他) 田屋1号線	道路改良 L=140m	大槌町						19	-	
	A01-007	道路	一般	大槌町	直接	大槌町	市町村道	改築	(他) 小枕6号線	道路改良 L=90m	大槌町						14	-	
												小計						140	


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業効果の発現状況、目標値の達成状況等の評価は地域整備課で実施した。	令和4年5月
	公表の方法
	大槌町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	対象事業全ての路線において事業実施できたことで、舗装率は41%から55%に上昇した。 また、事業実施により利便性も向上し、交通の円滑化にも寄与することができたといえる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	未接道や狭あいのため緊急車両等の進入が困難だった地区においては、当該問題を解消することができた。
特記事項（今後の方針等）	
復旧・復興事業により増加した道路施設と併せ適切な維持管理の推進を図り、利用時の安全性、利便性の確保に努める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	町道の舗装率		
	最終目標値	47%	復興事業の概成に伴い町道の総延長及び舗装済延長の大幅な増加があったため。
	最終実績値	55%	
2	主要な公共施設等への所要時間		
	最終目標値	35分	当初計画のとおり道路整備は完了したが、復興事業の概成に伴い公共施設等への経路にも変化が生じたため。
	最終実績値	39分	

(参考図面) 社会資本整備総合交付金 (通常)

計画の名称	35 大槌町の生活基盤の向上に資する道路整備	交付対象	大槌町
計画の期間	平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)		



【凡例】

■ 地方道路整備事業(A)