

# 策定スケジュール（案）

別紙 1

年月	会議等	内容	備考
6 月	(6/21) 第 1 回 公共交通会議	・ スケジュール	・ 路線バス乗降調査 (大槌町民バス、県交通バス)
7 月	第 1 回 事業者ワーキング	・ 課題の共有	・ 事業者ヒアリング (鉄道、乗合バス、貸切バス、 タクシー)
8 月	第 2 回 事業者ワーキング	・ 調査結果 ・ 課題の整理 ・ 方針・対策案の検討	・ 町民アンケート調査  ・ 住民ヒアリング調査 (10 地区程度)
9 月	第 3 回 事業者ワーキング	・ 素案検討	
10 月	(10/20-28) 第 2 回 公共交通会議	・ 調査結果の報告 ・ 方針(案)の提案	
11 月			
12 月			
1 月	(1/11-21) 第 3 回 公共交通会議 (1/24-2/4) パブリックコメント	・ 計画(案)の提案	
2 月	(2/16-22) 第 4 回 公共交通会議	・ 計画最終案の承認	
3 月	大槌町議会定例会	・ 計画策定の報告	

\* 日程については、検討状況によって変更となる場合があります。