

## 会議等スケジュール（案）

| 年月   | 会議等                                     | 内容   | 備考  |
|------|---|--|---|
| 11 月 | (11/8)<br>第2回<br>公共交通会議                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査結果の報告</li> <li>・ 骨子(案)の説明</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ (仮称)乗合タクシー実証運行事業の説明</li> <li>・ 議会全員協議会(11/19)<br/>題名：交通不便地域におけるデマンド型交通の導入について</li> </ul> |
| 12 月 |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ (仮称)乗合タクシー実証運行事業に関する打合せ等</li> </ul>  |
| 1 月  | (1/11-21)<br>第3回<br>公共交通会議<br>パブリックコメント | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画(案)の説明</li> <li>・ パブリックコメントの説明</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ (仮称)乗合タクシー実証運行事業の協議<br/>(第3回公共交通会議開催後)</li> <li>・ (仮称)乗合タクシー実証運行事業の申請手続き〔事業者〕</li> </ul> |
| 2 月  | 第4回<br>公共交通会議                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画最終案の協議</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ (仮称)乗合タクシー実証運行事業の周知等〔町〕</li> </ul>   |
| 3 月  | 大槌町議会定例会                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画策定の報告</li> </ul>                          |   |

\* 日程については、検討状況によって変更となる場合があります。