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都市整備課都市整備課都市整備課都市整備課 市街地再生班市街地再生班市街地再生班市街地再生班

（１）これまでの経過と今後の予定（１）これまでの経過と今後の予定（１）これまでの経過と今後の予定（１）これまでの経過と今後の予定

（２）事業計画書（２）事業計画書（２）事業計画書（２）事業計画書

（３）居住意向調査結果（３）居住意向調査結果（３）居住意向調査結果（３）居住意向調査結果

（４）移転促進区域の用地買収（４）移転促進区域の用地買収（４）移転促進区域の用地買収（４）移転促進区域の用地買収

（５）用地取得に関する課題（５）用地取得に関する課題（５）用地取得に関する課題（５）用地取得に関する課題

（６）今後のスケジュール（６）今後のスケジュール（６）今後のスケジュール（６）今後のスケジュール
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事業の説明事業の説明事業の説明事業の説明
第第第第1111回懇談会回懇談会回懇談会回懇談会H24.6.23H24.6.23H24.6.23H24.6.23

居住意向調査の実施居住意向調査の実施居住意向調査の実施居住意向調査の実施
（（（（H24.7.23H24.7.23H24.7.23H24.7.23～～～～ 継続中）継続中）継続中）継続中）

事業計画の策定事業計画の策定事業計画の策定事業計画の策定
･移転促進区域･移転促進区域･移転促進区域･移転促進区域
･移転する住居数･移転する住居数･移転する住居数･移転する住居数
･住宅団地の整備内容･住宅団地の整備内容･住宅団地の整備内容･住宅団地の整備内容

H24.9.24H24.9.24H24.9.24H24.9.24取得（住宅戸数取得（住宅戸数取得（住宅戸数取得（住宅戸数 10101010戸）戸）戸）戸）

大大大大 臣臣臣臣 同同同同 意意意意

・住宅団地実施設計・住宅団地実施設計・住宅団地実施設計・住宅団地実施設計
・移転先高台等・移転先高台等・移転先高台等・移転先高台等 用地買収用地買収用地買収用地買収
・開発許可等手続き・開発許可等手続き・開発許可等手続き・開発許可等手続き
・まちづくり詳細検討等・まちづくり詳細検討等・まちづくり詳細検討等・まちづくり詳細検討等
・関係機関協議・関係機関協議・関係機関協議・関係機関協議((((防潮堤等防潮堤等防潮堤等防潮堤等))))

・工事着手・工事着手・工事着手・工事着手(H25.11(H25.11(H25.11(H25.11～～～～))))

H25.3.8H25.3.8H25.3.8H25.3.8変更（住宅戸数変更（住宅戸数変更（住宅戸数変更（住宅戸数 86868686戸）戸）戸）戸）

・住宅再建・住宅再建・住宅再建・住宅再建(H26.7(H26.7(H26.7(H26.7～～～～))))

・移転元・移転元・移転元・移転元 用地買収用地買収用地買収用地買収

5555

大臣合意第１回変更大臣合意第１回変更大臣合意第１回変更大臣合意第１回変更

第第第第2222回懇談会回懇談会回懇談会回懇談会H24.10.28H24.10.28H24.10.28H24.10.28
第第第第3333回懇談会回懇談会回懇談会回懇談会H24.11.24H24.11.24H24.11.24H24.11.24



変更の概要変更の概要変更の概要変更の概要

項目項目項目項目 当初当初当初当初 第第第第1111回変更回変更回変更回変更

大臣同意取得日 H24.9.24 H25.3.8

移転促進区域
面積

99,115㎡ 108,260㎡

団地戸数 10戸 86戸

団地総面積 4,788㎡ 38,368㎡

全体事業費 2,256,627千円 3,754,912千円

移転促進区域面積は、買取り対象となった宅地等の面積を示す移転促進区域面積は、買取り対象となった宅地等の面積を示す移転促進区域面積は、買取り対象となった宅地等の面積を示す移転促進区域面積は、買取り対象となった宅地等の面積を示す

用地買収の対象は、宅地及び宅地に介在する農地等用地買収の対象は、宅地及び宅地に介在する農地等用地買収の対象は、宅地及び宅地に介在する農地等用地買収の対象は、宅地及び宅地に介在する農地等
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今後の団地予定地今後の団地予定地今後の団地予定地今後の団地予定地

安渡小安渡小安渡小安渡小

二渡神社二渡神社二渡神社二渡神社

①大仏様裏①大仏様裏①大仏様裏①大仏様裏

③安渡小東③安渡小東③安渡小東③安渡小東

②二渡神社裏②二渡神社裏②二渡神社裏②二渡神社裏

④古学校④古学校④古学校④古学校

7777

区画整理区域区画整理区域区画整理区域区画整理区域



35.1%

20.2%

31.3%

10.7%

2.7%

安渡地区内・防集団地で再建

安渡地区外で自力再建

安渡地区内で災害公営に入居

安渡以外で災害公営住宅に入居

安渡外・不明

平成平成平成平成25252525年年年年3333月月月月31313131日現在日現在日現在日現在

回収率回収率回収率回収率69.769.769.769.7％％％％

8888

(118(118(118(118人人人人))))

(68(68(68(68人人人人))))

(105(105(105(105人人人人))))

(9(9(9(9人人人人))))

回答数回答数回答数回答数
336336336336人人人人

防災集団移転促進事業対象者防災集団移転促進事業対象者防災集団移転促進事業対象者防災集団移転促進事業対象者

(36(36(36(36人人人人))))



項項項項 目目目目 事業者事業者事業者事業者
買取り買取り買取り買取り
対象地対象地対象地対象地 備備備備 考考考考

防災集団移転
促進事業 大槌町

宅地及び
介在地 移転元及び移転先の買取

防潮堤整備 岩手県
全ての
土地 防潮堤用地を県が買取

津波復興拠点
整備事業 大槌町

全ての
土地

防集事業買取対象外の土地を買取
事業内容は後述

防潮堤と津波復興拠点整備事業防潮堤と津波復興拠点整備事業防潮堤と津波復興拠点整備事業防潮堤と津波復興拠点整備事業
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※※※※平成平成平成平成25252525年年年年5555月月月月7777日現在日現在日現在日現在
契約済の（％）は、買取り希望数に対する割合契約済の（％）は、買取り希望数に対する割合契約済の（％）は、買取り希望数に対する割合契約済の（％）は、買取り希望数に対する割合
買取りは、宅地及び、それに介在していた農地等が対象となります。買取りは、宅地及び、それに介在していた農地等が対象となります。買取りは、宅地及び、それに介在していた農地等が対象となります。買取りは、宅地及び、それに介在していた農地等が対象となります。

用地買収状況用地買収状況用地買収状況用地買収状況

10101010

項項項項 目目目目 権利者数権利者数権利者数権利者数 筆筆筆筆 数数数数 面積（㎡）面積（㎡）面積（㎡）面積（㎡）

単価通知
対象数 383 498 97,933

単価通知
発送数 364 474 90,894

回収数 320 417 75,990

回収数のうち
買取希望数

309 403 73,427

契約済
（4月8日現在）

50
（16%）

66
（16%）

12,312
（17%）



安渡地区においては、防集団地の用地取得にあたって、安渡地区においては、防集団地の用地取得にあたって、安渡地区においては、防集団地の用地取得にあたって、安渡地区においては、防集団地の用地取得にあたって、

以下の課題がある。以下の課題がある。以下の課題がある。以下の課題がある。

①墓地が点在しており、かつ所有者が不明なものも多く、①墓地が点在しており、かつ所有者が不明なものも多く、①墓地が点在しており、かつ所有者が不明なものも多く、①墓地が点在しており、かつ所有者が不明なものも多く、

移転手続き等に時間を要する。移転手続き等に時間を要する。移転手続き等に時間を要する。移転手続き等に時間を要する。

②山林部など筆界、所有者（相続者）不明な土地が多く、②山林部など筆界、所有者（相続者）不明な土地が多く、②山林部など筆界、所有者（相続者）不明な土地が多く、②山林部など筆界、所有者（相続者）不明な土地が多く、

用地確定に時間を要する。用地確定に時間を要する。用地確定に時間を要する。用地確定に時間を要する。

③抵当権などの法手続きを要する土地が多く、時間を要する。③抵当権などの法手続きを要する土地が多く、時間を要する。③抵当権などの法手続きを要する土地が多く、時間を要する。③抵当権などの法手続きを要する土地が多く、時間を要する。

↓↓↓↓

工事に並行して財産管理人制度等の工事に並行して財産管理人制度等の工事に並行して財産管理人制度等の工事に並行して財産管理人制度等の

法的手続きを行うことを検討法的手続きを行うことを検討法的手続きを行うことを検討法的手続きを行うことを検討

11111111
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①団地：大仏様裏

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3

用地取得

設計・開発許可

募集

造成工事・
インフラ整備

住宅建設

②団地：二渡神社裏

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3

用地取得

設計・開発許可

募集

造成工事・
インフラ整備

住宅建設

項目
平成25年度 平成26年度 平成27年度

項目
平成25年度 平成26年度 平成27年度

（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）

（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）

完成次第入居可完成次第入居可完成次第入居可完成次第入居可

完成次第入居可完成次第入居可完成次第入居可完成次第入居可
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③団地：安渡小東

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3

用地取得

設計・開発許可

募集

造成工事・
インフラ整備

住宅建設

④団地：古学校

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3

用地取得

設計・開発許可

募集

造成工事・
インフラ整備

住宅建設

項目
平成25年度 平成26年度 平成27年度

項目
平成25年度 平成26年度 平成27年度

（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）

完成次第入居可完成次第入居可完成次第入居可完成次第入居可

完成次第入居可完成次第入居可完成次第入居可完成次第入居可

（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）（相続・抵当権等に関わる法手続き）



都市整備課都市整備課都市整備課都市整備課 市街地再生班市街地再生班市街地再生班市街地再生班

（１）事業概要（１）事業概要（１）事業概要（１）事業概要

（２）今後の事業の進め方（２）今後の事業の進め方（２）今後の事業の進め方（２）今後の事業の進め方

（３）工事展開計画（３）工事展開計画（３）工事展開計画（３）工事展開計画

14141414



これまでの事業経緯これまでの事業経緯これまでの事業経緯これまでの事業経緯

時時時時 期期期期 主な取り組み主な取り組み主な取り組み主な取り組み 備考備考備考備考
平成24年
9月28日

大槌都市計画震災復興土地区画整
理事業の告示

町方、安渡、赤浜、
吉里吉里地区

10月28日
第2回 安渡地域復興まちづくり
懇談会の開催

11月13日～20日 町外復興まちづくり懇談会の開催

11月24日
第3回 安渡地域復興まちづくり
懇談会の開催

平成25年
1月4日～17日

区画整理事業計画の案の縦覧
町方、安渡、赤浜、
吉里吉里地区

2月12日 岩手県都市計画審議会の開催 意見書の審議

3月7日
震災復興土地区画整理事業計画の
認可

町方、安渡、赤浜、
吉里吉里地区

3月18日～22日 町外復興まちづくり懇談会の開催

15151515



事業名称：大槌都市計画事業

安渡地区震災復興土地区画整理事業

施 行 者：大槌町

面 積：約6.0ha

施行期間：平成24年度～平成32年度

（清算期間5年を含む）

事 業 費：約14億円

事業計画の内容（平成事業計画の内容（平成事業計画の内容（平成事業計画の内容（平成25252525年年年年3333月月月月7777日決定日決定日決定日決定

16161616



土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業 土地利用計画図土地利用計画図土地利用計画図土地利用計画図
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居住意向調査結果（中間報告）居住意向調査結果（中間報告）居住意向調査結果（中間報告）居住意向調査結果（中間報告）

37.0%

29.7%

26.1%

4.3%

2.9%

区画整理区域内で自己再建

区画整理区域外で自己再建

安渡地区内で災害公営に入居

安渡以外で災害公営住宅に入居

安渡外・不明

（51戸）

（41戸）

（36戸）

（6戸）

（4戸）

18181818

平成平成平成平成25252525年年年年3333月月月月31313131日現在日現在日現在日現在

回収率回収率回収率回収率70.870.870.870.8％％％％ 回答数
138

土地区画整理事業対象者土地区画整理事業対象者土地区画整理事業対象者土地区画整理事業対象者



事業工程事業工程事業工程事業工程
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事業計画の認可 ：平成25年 3月7日
土地区画整理審議会：平成25年 6月～
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今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定

7 8 9 10 11 12 1 2 3

区区区区
画画画画
整整整整
理理理理
区区区区
域域域域
内内内内

前半
区分 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 25年度25年度25年度25年度 26年度26年度26年度26年度 27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度

前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

造成工事完了箇所か造成工事完了箇所か造成工事完了箇所か造成工事完了箇所か

本スケジュールは、現時点の予定であり、今後の協議・調整の進捗によっては、本スケジュールは、現時点の予定であり、今後の協議・調整の進捗によっては、本スケジュールは、現時点の予定であり、今後の協議・調整の進捗によっては、本スケジュールは、現時点の予定であり、今後の協議・調整の進捗によっては、
前後する場合があります前後する場合があります前後する場合があります前後する場合があります。。。。
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盛土・造成工事盛土・造成工事盛土・造成工事盛土・造成工事

（上下水道工事含む）（上下水道工事含む）（上下水道工事含む）（上下水道工事含む）

造成工事後、建築可能造成工事後、建築可能造成工事後、建築可能造成工事後、建築可能

先
行
工
事
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土地区画整理審議会の設立土地区画整理審議会の設立土地区画整理審議会の設立土地区画整理審議会の設立

【【【【位置付け位置付け位置付け位置付け】】】】
大槌都市計画事業震災復興土地区画整理事業施行条例

（平成24年12月17日、条例第21号）

【【【【審議会の趣旨審議会の趣旨審議会の趣旨審議会の趣旨】】】】
権利者の意見を事業の施行に反映させる。

【【【【審議会の役割審議会の役割審議会の役割審議会の役割】】】】
評価委員の選任、換地計画、仮換地の指定、減価補償金の
交付等に関する事項について審議する。

【【【【審議会委員の運営審議会委員の運営審議会委員の運営審議会委員の運営】】】】
①委員の定数は10人（内、宅地所有者と借地権者は8人、
学識経験者は2人）、任期は5年

21212121



建物補償の考え方建物補償の考え方建物補償の考え方建物補償の考え方

・事業認可時点（平成25年3月7日）に事業区域内に

存続する、住宅、店舗、事業所等の建物に対して、

事業計画において移転が必要となる場合は、調査の

うえ移転補償を行います。

・換地対象従前地に井戸等がある場合は、聞取りと

現地確認を行います。

22222222



土地の買取り状況土地の買取り状況土地の買取り状況土地の買取り状況

項項項項 目目目目 権利者数権利者数権利者数権利者数 筆筆筆筆 数数数数 面積（㎡）面積（㎡）面積（㎡）面積（㎡）

発送数 204 339 42,603

回収数 149 264 39,051

回収数のうち
買取希望数

95 169 22,586

契約数
（5月16日現在）

7
(7%)

11
(6%)

1,370
(6%)

※※※※回収数のうち買取希望数：単価通知買取希望者＋土地意向申出買取希望者回収数のうち買取希望数：単価通知買取希望者＋土地意向申出買取希望者回収数のうち買取希望数：単価通知買取希望者＋土地意向申出買取希望者回収数のうち買取希望数：単価通知買取希望者＋土地意向申出買取希望者
※※※※契約数の（％）は、買取希望数に対する割合契約数の（％）は、買取希望数に対する割合契約数の（％）は、買取希望数に対する割合契約数の（％）は、買取希望数に対する割合

※※※※平成平成平成平成25252525年年年年5555月月月月7777日現在日現在日現在日現在

・公共施設（減価買収）、災害公営住宅等の用地を確保します。

・土地買取計画面積：約1.9  （減価買収0.8    を含む）ha

23232323
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土地の買取計画土地の買取計画土地の買取計画土地の買取計画

【土地の買取について】

買取希望が多いため、単価の安い順に被災した方の土地を優先的に買収買取希望が多いため、単価の安い順に被災した方の土地を優先的に買収買取希望が多いため、単価の安い順に被災した方の土地を優先的に買収買取希望が多いため、単価の安い順に被災した方の土地を優先的に買収

減価買収用地減価買収用地減価買収用地減価買収用地 約約約約0.8ha0.8ha0.8ha0.8ha

優先的に買取り優先的に買取り優先的に買取り優先的に買取り

優先順位に該当しない土地優先順位に該当しない土地優先順位に該当しない土地優先順位に該当しない土地 約約約約1.5ha1.5ha1.5ha1.5ha

他の事業（災害公営住宅他の事業（災害公営住宅他の事業（災害公営住宅他の事業（災害公営住宅
等）での買取を検討等）での買取を検討等）での買取を検討等）での買取を検討

約約約約1.1ha1.1ha1.1ha1.1ha

買取り買取り買取り買取り

買取りできない買取りできない買取りできない買取りできない

個人間で売買個人間で売買個人間で売買個人間で売買

地権者買取希望面積地権者買取希望面積地権者買取希望面積地権者買取希望面積 約約約約2.3ha

事業買取計画面積事業買取計画面積事業買取計画面積事業買取計画面積 約約約約1.9ha
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工事スケジュール工事スケジュール工事スケジュール工事スケジュール

スケジュールは現時点での計画であり、今後の調査検討、施工の中で
変更する場合が有ります。

25252525

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

事業計画

準備工

造成工事
        第1期地区

造成工事
        第2期地区

造成工事
        第3期地区

住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

平成25年度 平成26年度 平成27年度 28年度作業内容

第1期地区 第2期地区 第3期地区

土地区画整理審議会



第第第第1111期（期（期（期（H25H25H25H25～～～～26262626年度）年度）年度）年度）

26262626

工事中工事中工事中工事中

完完完完 成成成成



第第第第2222期（期（期（期（H26H26H26H26～～～～27272727年度）年度）年度）年度）

27272727

工事中工事中工事中工事中

完完完完 成成成成



第第第第3333期（期（期（期（H27H27H27H27年度）年度）年度）年度）

28282828

工事中工事中工事中工事中

完完完完 成成成成



起工承諾の協力状況起工承諾の協力状況起工承諾の協力状況起工承諾の協力状況

項項項項 目目目目 権利者数権利者数権利者数権利者数 筆筆筆筆 数数数数 面積（㎡）面積（㎡）面積（㎡）面積（㎡）

発送対象数 214 407 49,071

発送数
186

（87%）
358

（88%）
44,497
（91%）

回収数
145

（68%）
270

（66%）
35,155
（72%）

※※※※平成平成平成平成25252525年年年年5555月月月月13131313日現在日現在日現在日現在
※※※※（（（（ ））））値値値値は、発送対象数に対する割合は、発送対象数に対する割合は、発送対象数に対する割合は、発送対象数に対する割合
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都市整備課都市整備課都市整備課都市整備課 市街地再生班市街地再生班市街地再生班市街地再生班
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津波が発生した場合においても都市機能を維持するための拠点津波が発生した場合においても都市機能を維持するための拠点津波が発生した場合においても都市機能を維持するための拠点津波が発生した場合においても都市機能を維持するための拠点となるとなるとなるとなる

市街地を全面買収方式市街地を全面買収方式市街地を全面買収方式市街地を全面買収方式で緊急に整備する事業である。で緊急に整備する事業である。で緊急に整備する事業である。で緊急に整備する事業である。

手法として、安渡地区の低地部及び高台部を、一団地の津波防災拠点手法として、安渡地区の低地部及び高台部を、一団地の津波防災拠点手法として、安渡地区の低地部及び高台部を、一団地の津波防災拠点手法として、安渡地区の低地部及び高台部を、一団地の津波防災拠点

市街地形成施設として、都市計画法の都市施設として定めるものである。市街地形成施設として、都市計画法の都市施設として定めるものである。市街地形成施設として、都市計画法の都市施設として定めるものである。市街地形成施設として、都市計画法の都市施設として定めるものである。

その目的としては、大槌町東日本大震災津波復興計画で、安渡地区のその目的としては、大槌町東日本大震災津波復興計画で、安渡地区のその目的としては、大槌町東日本大震災津波復興計画で、安渡地区のその目的としては、大槌町東日本大震災津波復興計画で、安渡地区の

低地部を低地部を低地部を低地部を産業エリアとしての活用により町の基幹産業である水産業を中産業エリアとしての活用により町の基幹産業である水産業を中産業エリアとしての活用により町の基幹産業である水産業を中産業エリアとしての活用により町の基幹産業である水産業を中

心とした土地利用及び地場産業の育成と企業誘致を推進し、地域経済の心とした土地利用及び地場産業の育成と企業誘致を推進し、地域経済の心とした土地利用及び地場産業の育成と企業誘致を推進し、地域経済の心とした土地利用及び地場産業の育成と企業誘致を推進し、地域経済の

活性化及び雇用の維持・創出を促進することにより、地域経済の再興の活性化及び雇用の維持・創出を促進することにより、地域経済の再興の活性化及び雇用の維持・創出を促進することにより、地域経済の再興の活性化及び雇用の維持・創出を促進することにより、地域経済の再興の

牽引役とするため、牽引役とするため、牽引役とするため、牽引役とするため、新たに産業集積の拠点となる市街地の形成を図るこ新たに産業集積の拠点となる市街地の形成を図るこ新たに産業集積の拠点となる市街地の形成を図るこ新たに産業集積の拠点となる市街地の形成を図るこ

とであるとであるとであるとである。。。。

津波復興拠点整備事業とは津波復興拠点整備事業とは津波復興拠点整備事業とは津波復興拠点整備事業とは

31313131



整備イメージ整備イメージ整備イメージ整備イメージ

出典出典出典出典『『『『復興特区制度活用ガイド復興特区制度活用ガイド復興特区制度活用ガイド復興特区制度活用ガイド Ver.2.0 Ver.2.0 Ver.2.0 Ver.2.0 』』』』

（（（（ NPO NPO NPO NPO 法人日本都市計画家協会）法人日本都市計画家協会）法人日本都市計画家協会）法人日本都市計画家協会）
32323232



整備対象エリア整備対象エリア整備対象エリア整備対象エリア

津波復興拠点整備津波復興拠点整備津波復興拠点整備津波復興拠点整備
事業対象エリア（案）事業対象エリア（案）事業対象エリア（案）事業対象エリア（案）

33333333

区画整理区域区画整理区域区画整理区域区画整理区域

14.5ha14.5ha14.5ha14.5ha

4.8ha4.8ha4.8ha4.8ha



○都市計画（案）の縦覧○都市計画（案）の縦覧○都市計画（案）の縦覧○都市計画（案）の縦覧

・・・・・・・・・平成・・・・・・・・・平成・・・・・・・・・平成・・・・・・・・・平成25252525年年年年6666月月月月28282828日（金）～日（金）～日（金）～日（金）～7777月月月月11111111日日日日((((木木木木)()()()(予定予定予定予定))))

○都市計画審議会・・・・・・・・・平成○都市計画審議会・・・・・・・・・平成○都市計画審議会・・・・・・・・・平成○都市計画審議会・・・・・・・・・平成25252525年年年年7777月下旬月下旬月下旬月下旬

○都市計画決定・・・・・・・・・・・平成○都市計画決定・・・・・・・・・・・平成○都市計画決定・・・・・・・・・・・平成○都市計画決定・・・・・・・・・・・平成25252525年年年年7777月下旬月下旬月下旬月下旬

今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定
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都市整備課都市整備課都市整備課都市整備課 市街地再生班市街地再生班市街地再生班市街地再生班

（１）整備イメージパース（１）整備イメージパース（１）整備イメージパース（１）整備イメージパース

（２）事業のスケジュール（案）（２）事業のスケジュール（案）（２）事業のスケジュール（案）（２）事業のスケジュール（案）
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H25.3H25.3H25.3H25.3広報おおつち掲載広報おおつち掲載広報おおつち掲載広報おおつち掲載
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

防防防防
集集集集

区区区区
画画画画

平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度 平成26年度平成26年度平成26年度平成26年度 平成27年度平成27年度平成27年度平成27年度

防防防防
災災災災
集集集集
団団団団
移移移移
転転転転

促促促促
進進進進
事事事事
業業業業

災災災災
害害害害
公公公公
営営営営

住住住住
宅宅宅宅

区分

土土土土
地地地地
区区区区
画画画画

整整整整
理理理理
事事事事
業業業業

津津津津
波波波波

復復復復
興興興興

拠拠拠拠
点点点点

平成28年度平成28年度平成28年度平成28年度
前半 後半 前半 後半 前半 後半

用地交渉用地交渉用地交渉用地交渉 設設設設 計計計計

本スケジュールは、現時点の予定であり、今後の協議・調整の進捗によっては、前後する場合があります。本スケジュールは、現時点の予定であり、今後の協議・調整の進捗によっては、前後する場合があります。本スケジュールは、現時点の予定であり、今後の協議・調整の進捗によっては、前後する場合があります。本スケジュールは、現時点の予定であり、今後の協議・調整の進捗によっては、前後する場合があります。

造成工事造成工事造成工事造成工事

住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

不動産鑑定不動産鑑定不動産鑑定不動産鑑定

測量・設計測量・設計測量・設計測量・設計

造成工事完了箇所から造成工事完了箇所から造成工事完了箇所から造成工事完了箇所から

順次建築及び入居順次建築及び入居順次建築及び入居順次建築及び入居

居居居居

住住住住

開開開開

始始始始

盛土・造成・インフラ工事盛土・造成・インフラ工事盛土・造成・インフラ工事盛土・造成・インフラ工事

造成工事完了箇所から順次建築及び入居造成工事完了箇所から順次建築及び入居造成工事完了箇所から順次建築及び入居造成工事完了箇所から順次建築及び入居

居居居居

住住住住

開開開開

始始始始

基本基本基本基本

計画計画計画計画

先行買収先行買収先行買収先行買収

開発許可開発許可開発許可開発許可

◎大臣同意◎大臣同意◎大臣同意◎大臣同意 3/83/83/83/8

（第（第（第（第1111回変更）回変更）回変更）回変更）

◎大臣同意◎大臣同意◎大臣同意◎大臣同意

9/249/249/249/24

用地交渉用地交渉用地交渉用地交渉

入居入居入居入居

設設設設 計計計計 入居入居入居入居建築工事建築工事建築工事建築工事

建築工事建築工事建築工事建築工事

◎都市計画決定◎都市計画決定◎都市計画決定◎都市計画決定

9/289/289/289/28 ◎事業認可◎事業認可◎事業認可◎事業認可

3333/7/7/7/7

◎都市計画決定◎都市計画決定◎都市計画決定◎都市計画決定

減価買収減価買収減価買収減価買収

造成工事完了箇所から造成工事完了箇所から造成工事完了箇所から造成工事完了箇所から

順次建築及び入居順次建築及び入居順次建築及び入居順次建築及び入居

先行先行先行先行

工事工事工事工事

37373737



用地建築課用地建築課用地建築課用地建築課 建築住宅班建築住宅班建築住宅班建築住宅班

38383838



復興推進課復興推進課復興推進課復興推進課

39393939



岩手県沿岸広域振興局岩手県沿岸広域振興局岩手県沿岸広域振興局岩手県沿岸広域振興局

40404040



41414141



42424242


