
策定スケジュール（案） 

 

年月 会議等 内容 備考 

6 月 

(6/21) 

第 1 回 

公共交通会議 

・スケジュール 

・路線バス乗降調査 

（大槌町民バス、県交通バス） 

 

・事業者ヒアリング 

（鉄道、乗合バス、貸切バス、 

タクシー） 

 

・町民アンケート調査 

 

・住民ヒアリング調査 

（10 地区程度） 

7 月 
第 1 回 

事業者ワーキング 
・課題の共有 

8 月 
第 2 回 

事業者ワーキング 

・調査結果 

・課題の整理 

・方針・対策案の検討 

9 月 
第 3 回 

事業者ワーキング 
・素案検討  

10 月 

(10/20-28) 

第 2 回 

公共交通会議 

・調査結果の報告 

・方針(案)の提案 
 

11 月    

12 月    

1 月 

(1/11-21) 

第 3 回 

公共交通会議 

(1/24-2/4) 

パブリックコメント 

・計画(案)の提案  

2 月 

(2/16-22) 

第 4 回 

公共交通会議 

・計画最終案の承認  

3 月 大槌町議会定例会 ・計画策定の報告  

＊日程については、検討状況によって変更となる場合があります。 

別紙１ 


